Поняття про  ділянки і  захватки
При організації праці мулярів їх необхідно забезпечити роботою протягом зміни. Для цього кожній ланці надають ділянку мурування (рис. ).
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Рис. . Ділянка і захватна на поверсі будівлі, що зводиться:  1 - ящик з розчином; 2 — ділянка мурування; З — контейнер з цеглою; 4 - захватка
Така ділянка на висоту 1,2 м (один ярус) призначена для роботи ланки протягом зміни. Частина будинку, де працює бригада мулярів протягом зміни, називається захватною (рис).

Простір, у межах якого працює ланка або бригада з наданим їй інвентарем, пристосуванням, називається фронтом роботи. Для підвищення якості мурування використовують поосьову спеціалізацію ланок: кожна ланка працює на ділянках одних і тих самих осей на всіх поверхах будинку.
Будівництво односекційних будинків з однією сходовою кліткою ведуть однією захваткою (рис. ). Мурування першого ярусу стін завершують протягом зміни. У наступну зміну готують фронт робіт для мурування другого ярусу, тобто встановлюють помости, розставляють піддони з цеглою. Завершивши на частині будинку зведення третього ярусу, муляри монтують крупнопанельні перегородки кабін сантехнічних пристроїв, панелі міжповерхових перекриттів. Після завершення монтажних робіт починають мурування ярусу стін наступного поверху, послідовність повторюється.
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Рис. . Кам'яні і монтажні роботи при зведенні односекційних будинків:
а - при завершенні мурування поверху;
б — при закінченні   монтажу перекриття нижче розташованого поверху;
1) завершення  укладення плит міжповерхового перекриття; 2) завершення     мурування 3-го ярусу стін; 3) цегляне мурування на частині   захватки; 4) монтажні роботи на частиш захватки; 5) третій ярус   мурування; 6) другий ярус мурування; 7) перший ярус мурування
Будівництво багатосекційних будинків здійснюють двома захватками (рис. ):
[image: https://dvpbud.ucoz.ua/pickkz/kkzm/3.jpg]Мал   Камяні  і  монтажні  роботи  при  зведення  багатосекційних  будівель
1 — монтажні роботи (установка перегородок і панелей перекриття) ; 2 — завершення кладки на 1-ій  захватці

- на І захватці відбувається кам'яне мурування;
- на II захватці - монтажні роботи.
Закінчивши мурування на І захватці, переходять на II, а монтажники - на І захватку. Така послідовність робіт зберігається при зведенні кожного поверху будинку.
При організації праці ділянками, захватками бригади мулярів зможуть досягти не тільки високої якості робіт, підвищення продуктивності праці, але й вчасної здачі об'єкта.
Надземну частину цегельних будівель зводять методом подовжньо-поперечних захваток. При цьому в поперечному напрямі будівлю розбивають на дві частини: на одній половині ведуть цегельну кладку, на іншій — монтаж збірних конструкцій (мал. ).
[image: https://dvpbud.ucoz.ua/pickkz/kkzm/4.jpg]Мал . КЛАДКА 1-го ЯРУСУ СТІН   МЕТОДОМ ПОДОВЖНЬО-ПОПЕРЕЧНИХ ЗАХВАТОК 1 - цегельна кладка на 1 - ій    захватці; 2 — установка підмостків   на  ΙΙ     захватці; 3 — установка перегородок на ІΙΙ захватці; 4 — санітарно-технічні роботи на  4 захватці
Роботу виконують в наступному   порядку: на I захватці  — цегельна кладка, на II — установка підмостків  і заготівля   цегли, на    III — монтаж великопанельних перегородок, санітарно-технічних кабін, на IV — санітарно-технічні і електромонтажні  роботи.
Цегельну кладку на захватці (мал.) починають з подовжньої стіни, найбільш віддаленої від монтажного крану. Тут в одну зміну ведуть кладку, в другу переставляють підмостки і заготовляють матеріали кладок.
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Мал.    ЗАВЕРШЕННЯ ЧАСТИНИ    КЛАДКИ, ЩО ВИКОНУЄТЬСЯ МЕТОДОМ ПОДОВЖНЬО-ПОПЕРЕЧНИХ ЗАХВАТОК НА ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ БУДІВЛІ
1 — завершення кладки на висоту поверху на     1 захватці; 2 ~ початок кладки стін 2-го ярусу на ΙΙ    захватці; 3 — закінчення установки перегородок і санітарно-технічних  кабін   на  ΙΙΙ   і  4   захватках
Завершивши кладку на висоту трьох ярусів, мулярі  переходять на II захватку. Одночасно з цим на IV захватці монтажники закінчують установку великопанельних перегородок і санітарно-технічних кабін. До моменту завершення кладки на II захватці| (мал. ) монтажники закінчують укладання плит міжповерхових  перекриттів. Потім муляри  і монтажники міняються   місцями і в такому ж порядку продовжують роботу на наступному поверсі.
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Мал  ЗАВЕРШЕННЯ ЦЕГЕЛЬНОЇ   КЛАДКИ, ВИКОНАНОЇ |МЕТОДОМ ПОДОВЖНЬО-ПОПЕРЕЧНИХ ЗАХВАТОК, НА ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ БУДІВЛІ
1 — завершення санітарно-технічних робіт на 1     захватці  ; 2 — закінчення цегельної кладки на ΙI     захватці; 3 — завершення робіт на 3і  4  захватках
Будівлі, що мають глухі протяжні стіни або стіни з невеликим числом отворів, зводять потоково-кільцевим методом. Будівля при цьому на захватки не розбивається (мал. ).
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Мал .  КЛАДКА ПОТОКОВО-КІЛЬЦЕВИМ МЕТОДОМ
1— укладання забутки; 2 і 4 — укладання внутрішньої і зовнішньої версти; 3 — підготовка ліжка розчину; 5 -~ розкладка  цегли 
Ланки мулярів , укладаючи один ряд   цегли (при зведенні    зовнішніх і внутрішніх стін), переміщуються по периметру будівлі так, щоб конструкція , що зводиться ,  знаходилась від них справа. «П'ятірки» мулярів рухаються один за одним  на відстані 3...5 м. Новий ярус кладки мулярі  починають після  того, як попередня зміна встановить підмостки і розставить цеглу по периметру стін.
Цей метод застосовується лише   при зведенні    стін промислових, складських і комунальних будівель.
Питання  для  самоконтролю
1. Що  таке  ярус ?
2. Що  таке  захватка?
3. Що  таке  фронт  робіт?
4. [bookmark: _GoBack]Які  методи  організації  праці ви знаєте?
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